



PLAN ANUAL

PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE IGLESIAS 2010”

Staff Asociado: Marcelo Lazo

Enero, 2010

**PROYECTO
PLAN BOLIVIA 2010**

1. Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE IGLESIAS – BOLIVIA

2. Propósito del proyecto: Implementación del ministerio y estrategias de Harvest en Bolivia.

3. Objetivos específicos:

1. Lograr el fortalecimiento de las Iglesias a fin de que ellas transmitan las intenciones de Dios a su comunidad a través de un ministerio Integral.
2. Lograr el entrenamiento de pastores y líderes locales en Ministerio Integral y Cosmovisión Bíblica.
3. Lograr entrenadores locales en las iglesias y comunidades en Ministerio Integral y Cosmovisión Bíblica.
4. Lograr la Movilización de las iglesias hacia la comunidad a través de los proyectos semilla.

3.1. Resultados proyectados:

- 41 iglesias identificadas con el ministerio integral a favor de su comunidad.
- 4 iglesias cuentan con Planes Operativos anuales
- 53 líderes promueven el ministerio integral en su iglesia.
- 54 proyectos semilla son implementados por las Iglesias.
- 130 líderes y miembros de Iglesias a través de grupos de discipulado son certificados en ministerio integral por sus Iglesias locales.

4. Ubicación: El proyecto se implementará en tres departamentos de Bolivia: La Paz /El Alto, Sucre y Cochabamba.

5. Fecha de inicio y finalización: De Enero 2010 a Diciembre 2010.

6. Persona responsable: Marcelo Lazo

7. Descripción narrativa:

A. Estrategias:

- a) Fortalecimiento del ministerio pastoral y del liderazgo local
- b) Estrategia de discipulado en ministerio integral
- c) Movilización de la Iglesia hacia su comunidad - proyectos semilla.
- d) Realización de alianzas estratégicas
- e) Mentoreo a hermanos asociados al ministerio
- f) Establecimiento de iglesias modelo

B. Metodología de implementación:

I. Fase de Planificación.

- Fase de valoración y selección de iglesias socias.
- Fase de elaboración de un calendario
- Preparación de talleres y materiales

II. Fase de entrenamiento de líderes locales

- Fase de prácticas de los temas estudiados
- Implementación de Proyectos semilla
- Fase de certificación de los participantes

III. Conformación de ministerios integrales

IV. Reporte de Historias a página Web de Harvest

Presupuesto:

Descripción	US\$
- Transporte (Transporte local, viajes para capacitaciones)	1,332.00
- Gastos de oficina (comunicación, teléfono, Internet, correo)	670.00
- Suplementos de Oficina (Materiales de escritorio: papel, bolígrafos, etc.)	646.00
- Gastos de entrenamiento (Fotocopias, marcadores, papelógrafos y refrigerios para participantes)	2352.00
Total	5,000.00

Elaborado por:

Marcelo lazo


Email: mlazo@fh.org

Tel. 77271360

Harvest Bolivia

PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE IGLESIAS

“CAMINANDO CON LAS IGLESIAS PARA GENERAR UN MOVIMIENTO DE TRANSFORMACION”



PROVEE VISION

Entendimiento de La Gran Comisión

CONSTRUYE CARACTER CORAM DEO

- *Teología de la creación
- *Teología de Vocaciones
- *Modelo bíblico de la Familia
- *Compasión bíblica
- *Entendimiento del plan de Dios para su nación
- *Entendimiento de la necesidad de Educación Cristiana
- *Entendimiento del Rol de la Iglesia en la Sociedad

IMPACTANDO LA SOCIEDAD

- *Mayordomía bíblica de la creación
- *Modelo de la familia
- *Ética de trabajo, negocios, etc.
- *Nuevo liderazgo Social y Político
- *Currículo bíblico para escuelas
- *Movimientos y orgs. de compasión
- *Modelo Reformado para la Iglesia